
De gemeente Het Hogeland heeft enkele oude schoolgebouwen in de gemeente 
samengevoegd tot kindcentra. Zo ook in Warffum. Hier is een nieuw kindcentrum 
gebouwd voor de basisscholen Jansenius de Vries en De Rank, een kinderopvang 
en een peuterspeelzaal. Er is rekening gehouden met de krimp van het aantal 
leerlingen en met de aardbevingsproblematiek.

K I N D C E N T R U M  W A R F F U M

EEN KINDCENTRUM  
OP MAAT DAT OPGAAT IN  
DE LANDELIJKE OMGEVING
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‘Het is een 
vrij hybride 

constructie geworden’ 

- Peter van der Meer

‘Goed onderling 
overleg en 

begrip voor elkaar’ 

- Peter Giezen

Het was aan Project- en Bouwmanagement 
Giezen B.V. om het gehele proces te begeleiden. 
Directeur Peter Giezen verzorgde voor de ge-
meente het projectmanagement en in de uit-
voeringsfase de directievoering. Hij stelde een 
stuurgroep samen en zorgde ervoor dat de 
verschillende projectgroepen aan de slag kon-
den gaan. Giezen had al eerder projecten in 
het aardbevingsgebied begeleid en was dus 
bekend met de omgevingsproblematiek. Tij-
dens de bouw nam Dirk Uildriks namens 
Giezen het bouwkundig toezicht voor zijn 
rekening. 

Lastige tijden
‘Het was een lastige tijd waarin gebouwd werd; 
in april 2020 zijn wij gestart met de selectie 
van de participerende bedrijven’, vertelt Gie-
zen. Corona had de wereld stevig in zijn greep. 
Het grootste deel van de bouwvergaderingen 
werd digitaal gedaan. Ook dit project had te 
kampen met prijsstijgingen en schaarste van 
bouwmaterialen. ‘Door goed onderling over-
leg en vooral ook begrip voor elkaar is dit op 
een goede manier ondervangen, niet in de 
laatste plaats door de programmamanager 
Wubbo Haaijer van de gemeente Het Hoge-
land’, aldus Giezen. 

Frisse Scholen
Het programma van eisen dat werd opgesteld, 
stelde de architect (Unie Architecten uit Gro-
ningen) voor een uitdaging om binnen het 
geldende bestemmingsplan een functioneel, 
aardbevingsbestendig gebouw te realiseren. 
De constructieve adviezen werden door 
abtWassenaar ingebracht in het project. De 
constructiehoogte van het te bouwen kind-
centrum en de eisen in het kader van het Pro-
gramma van Eisen Frisse Scholen resulteerde 
in een B-kwalificatie, en hier en daar zelfs een 

A. ‘De vele luchtinlaten en het verloop van de 
kanalen, met name in de technische ruimte, 
vergden veel onderlinge afstemming vanwege 
de beperkte gebouwhoogte’, aldus Peter van 
der Meer, projectleider van abtWassenaar. De 
toepassing van ISO Vlas dakpanelen vroeg 
eveneens aandacht. ‘Deze panelen bouwen 
snel en zijn duurzaam, maar ze dienden al in 
de ruwbouwfase aangebracht te worden’, legt 
Van der Meer uit. In de ruwbouwfase kan 
vochtschade ontstaan en ook is het lastiger om 
de naden goed waterdicht te maken. ‘Laten 
we nu net in een regenachtige periode toe zijn 
aan het plaatsen van deze panelen’, vertelt 
Henk Diphoorn van aannemer Bouwmij Hen-
driks. ‘Het montagewerk doen we bewust al 
in eigen beheer, omdat je dan beter kunt plan-
nen.’ Het voordeel van de toegepaste panelen 
is dat ze zorgden voor een massareductie, wat 
een gunstig effect heeft op de aardbevingsbe-
stendigheid van het kindcentrum.

Hybride constructie
De staalconstructie werd zo slank mogelijk 
gehouden, zodat de meest effectieve invulling 
van het casco kon worden gerealiseerd. ‘Het 
is een vrij hybride constructie geworden, die 
snel gebouwd kon worden’, stelt Van der Meer. 

ONDERWIJS

15



 

 

Uw huisvesting onze zorg! 

Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau dat opdrachtgevers 
professioneel ondersteunt bij huisvestingsvraagstukken. 

Projectmanagement van haalbaarheidsstudie tot inhuizing 

Door het inschakelen 
van een 
onafhankelijke 
projectmanager, die 
voor u het 
bouwproces aanstuurt 
en coördineert, kunt u 
doen waar u goed in 
bent en nemen wij de 
verantwoordelijkheid 
om uw bouwproject 
tot een goed einde te 
brengen. 

Impressie kindcentrum Warffum te Warffum  

Impressie kindcentrum Togtemaar te Bedum   
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KINDCENTRUM WARFFUM, 
WARFFUM

Opdrachtgever : Gemeente Het Hogeland

BOUWTEAMLEDEN
Architect : De Unie Architecten

Adviseur bouwfysica, 
akoestiek en 
brandveiligheid

: Noorman Bouw en 
milieuadvies

Projectmanagement : Project- en Bouwmanagement 
Giezen

Constructeur : abtWassenaar

Aannemer : Bouwmij Hendriks

Installatie adviseur : Enervisie Winterswijk

Installatie : HOMIJ - Visser & Smit Bouw

ONDERAANNEMERS EN TOELEVERANCIERS
Schilderwerk : Zijlstra Schilders

Cementdekvloeren : Paas Totaalafbouw

Leveren, monteren 51 
Digiprotect deuren 
incl. hang en sluitwerk

: BPZ

Veilig
Het kindcentrum, met twee bouwlagen, is gesitueerd aan de rand van 
het dorp. Vanuit gemeente Het Hogeland is er ook nagedacht over de 
routes naar het nieuwe gebouw. Er zijn extra parkeerstroken en een 
trottoir aangelegd, zodat de veiligheid gewaarborgd kan worden. 

Tiny Forest
De gebruikers van het kindcentrum zijn zeer tevreden over hun nieuwe 
huisvesting, naast de esthetische uitstraling komen ook de educatieve 
aspecten goed aan bod. De beide scholen, de kinderopvang en de 
peuterspeelzaal hadden een aanvullende subsidie aangevraagd, zodat 
de kinderen na de opening voor de kerstvakantie 2022 een boom 
konden planten. Op het schoolplein is zelfs een ‘Tiny Forest’ gemaakt. 
‘Het project is vanaf de tekentafel tot het planten van de bomen rond-
om het kindcentrum goed verlopen, door goed overleg tussen alle 
partijen’, aldus Giezen. Daarmee beschikt Warffum over een gebruiks-
vriendelijk kindcentrum dat op een natuurlijke wijze geïntegreerd is in 
de landelijke omgeving. 

‘De ISO Vlas dakpanelen zijn geperforeerd, wat een goede akoestiek 
oplevert’, vertelt Henk Diphoorn. De zonnepanelen zijn geïntegreerd 
in het houten dak, wat samen met de houten gevelbekleding voor een 
rustig beeld zorgt. Naast alle gestelde bouweisen, zoals bouwmaterialen 
met een hoge isolatiewaarde en duurzame installatietechnieken, werden 
ook de wensen en eisen van de gebruikers ingepast.

Puzzelen
Het ontwerp omvatte gevelbekleding van houtwerk in drie verschillen-
de maatvoeringen. Om de meest optimale aansluiting bij de aluminium 
kozijnen te krijgen, werden eerst proefopstellingen gemaakt. ‘Er is veel 
gepuzzeld,’ memoreert Henk Diphoorn, ‘alle lijnen van de gevel en het 
plafond lopen vloeiend in elkaar over. Dit zorgt voor een hele nette 
uitstraling.’

Gebouwklimaat
‘Natuurlijk ontbreekt de duurzaamheid in het gebouw niet’, aldus Van 
der Meer. ‘De opbouw van de HSB-gevel is zo vormgegeven dat er op 
het zuiden een klein overstek is van het dak.’ Zo kon deze luifel zonder 
isolatie aangebracht worden, maar zorgt hij wel voor een schaduweffect 
in de lokalen in de zomer. ‘De ISO Vlas panelen hadden al een positief 
effect op het binnenklimaat, maar zorgen ook voor veel rust in het 
gebouw’, stelt Giezen. ‘Wanneer de deur van een lokaal gesloten wordt, 
dan is er stilte. Het geroezemoes van de gangen of andere lokalen is 
geen stoorzender. Er is gewoonweg veel rust in het gebouw’. 

‘Montagewerk 
doen we 

bewust in eigen 
beheer’

- Henk Diphoorn
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